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Aktueller Stand Protokoll 10. Runder Tisch

‒ Das Protokoll zum 10. Runden Tisch wurde 
am 10. August 2021 versendet.

‒ ohne Einwände

3

Das offene Protokoll vom 10. Runden Tisch wurde ohne Einwände verabschiedet.
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5

Raumordnung

Kernforderungen 
(PaBe) sammeln

Vorplanung

Entwurfs- und 
Genehmigungs-

planung
Planfeststellung Bauphase

Parla. 
Befassung 

(Beschluss BT)

2023

‒ Baugrunduntersuchung

‒ gesetzliche Maßnahmen

‒ kleinräumige Optimierung 
der Neubaustrecke

‒ 1. Entwürfe zu Baulogistik, 
Bauverfahren, Rettungs-
konzept, …

‒ übergesetzliche Maßnahmen

‒ Maßnahmen an den Zulaufstrecken

‒ Trassenfindung und 
Raumverträglichkeit

‒ Detailplanung der Trasse, 
Bauwerke, Bauverfahren, 
Lärmschutz, Baulogistik, 
Rettungskonzept, … (inkl. 
beschlossene PaBe-Maßnahmen)

ab 2025

Nachrichtlich:
Entscheidung Petitionsausschuss 
nicht vor 02/2022
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Die übergesetzlichen Forderungen der Region werden mit den 
Kommunen und im Runden Tisch vorbereitet

6

Vorbereitungsgespräche zwischen Kommunen und DB
1

Parlamentarische Befassung

Erstellt Vorlage: Vorzugsvariante DB und regionalen 
Forderungen

Forderungen der Region zur Vorzugsvariante 

Runder Tisch

Erstellt Bericht mit technischer, wirtschaftlicher 
und rechtlicher Bewertung

Abstimmung in den Runden Tischen2

zur Abstimmung
am 11. Runden Tisch

‒ in 2023

‒ Erstellung und Abstimmung 
mit EBA bis Ende 2022 

‒ Redaktionsschluss Mitte 2022

1. Überlegung zum Zeitplan
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Schritt für Schritt werden die Kernforderungen der Region 
erarbeitet und im Runden Tisch abgestimmt 

1 Bürgermeister Gespräche

Herbst 2021

2 11. Runder Tisch

17. November 2021
‒ Abstimmung zum Vorgehen und Zeitplan, Vorstellung erster Untersuchungen der DB

4 12. Runder Tisch

März 2022
‒ Ausarbeiten von Kernforderungen gesamthaft für die Region

5 Kommunale Vertretungen

Frühjahr 2022
‒ Präsentation der Kernforderungen in den Gremien der Region

6 13. Runder Tisch

Mai 2022
‒ Diskussion und Aufnahme der Ergänzungen. Festlegung des Rundes Tisches auf finale Kernforderungen der Region  

7 Kommunale Vertretungen

Ende Juli 2022
‒ Finale Kernforderungen werden von den kommunalen Vertretungen der Region beschlossen 

‒ Vorstrukturierung der bestehenden Forderungen als Grundlage für die Erörterung im Runden Tisch

7

8 DB Netz

Ende 2022
‒ Bericht für EBA und BMVI erstellen und mit Vorplanungsheft übergeben

3 Kommunale Vertretungen

Winter 2021/22
‒ Erörterung und Ergänzung des Vorschlags in den Gremien der Region

9
Deutscher Bundestag

vsl. 2023
‒ Parlamentarische Befassung zum Bahnprojekt Kurve Kassel
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Parlamentarische Befassung – Deutscher Bundestag 
entscheidet über übergesetzliche Forderungen der Region

Die in den Kernforderungen formulierten Inhalte

 müssen in die Zuständigkeit des Bundes fallen,

 sollen in Bezug zur Vorzugsvariante stehen,

 müssen preislich bewertet und wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen

− Nach Ermittlung der Vorzugsvariante werden im Runden Tisch die übergesetzlichen Forderungen der Region unter 
Einbeziehung der kommunalen Vertretungen und Mandatsträger erarbeitet

− Der Runde Tisch bleibt Dreh- und Angelpunkt auch für die Vorbereitung der Parlamentarischen Befassung

− Die Kernforderungen sollten von den Kommunen und Landkreis zur Stärkung der Forderung einheitlich 
beschlossen werden
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Bisher (mündlich) vorgebrachte Forderungen für 
parlamentarische Befassung

9

Forderung

Kernforderung I:
Lärmschutz an den Bestandsstrecken

Kernforderung II:
Beseitigung kritischer Bahnübergänge (Schließzeiten)

Arbeitsstand
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ENTWURF: Kernforderung I - Lärmschutz

10

Ort Länge
[in m]

Lärmsanierung Lärmvorsorge

Näherungsweise 
Wandhöhe
[in m]

Kosten
[in Mio. €]

gelöste Schutzfälle 
[in Wohneinheiten]

Kosten pro 
gelöstem 
Schutzfall
[-]

Näherungsweise 
Wandhöhe
[in m]

Kosten
[in Mio. €]

gelöste Schutzfälle 
[in Wohneinheiten]

Kosten pro 
gelöstem 
Schutzfall
[-]

Ort A

Ort B

…

Beispiel: Espenau
 Auch übergesetzliche, vom Bundestag beschlossene 

Maßnahmen (=Bereitstellung der Finanzierung), 
müssen planfestgestellt werden.

 Berechnung der Wohneinheiten überschlägig nach 
Grundbuchdaten (=Abschätzung der Wohneinheiten)

 Isophonenberechnung nur näherungsweise möglich 
(keine Schallschutzgutachten) 
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Bahnübergänge (BÜ), Berechnung der Schließzeiten u. -vorgänge
Vorstellung der Ergebnisse

*

*

* Anrufschranke, BÜ nicht untersucht
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2030
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o. KK

2030
m. KK

Schließdauer pro 24 h

kürzeste 
Schließzeit 1,49 Min 1,49 Min 1,49 Min 2,33 Min 2,53 Min 2,53 Min 1,48 Min 1,48 Min 1,48 Min 1,98 Min 1,98 Min 1,98 Min

längste 
Schließzeit 3,60 Min 4,45 Min 4,45 Min 7,96 Min 6,59 Min 6,59 Min 5,08 Min 4,43 Min 5,68 Min 4,51 Min 5,79 Min 5,79 Min

Durch-
schnitt 2,02 Min 2,02 Min 2,05 Min 3,37 Min 3,32 Min 3,41 Min 2,44 Min 2,77 Min 2,94 Min 2,57 Min 2,62 Min 2,75 Min

Schließ-
vorgänge 67 Stk 119 Stk 146 Stk 65 Stk 115 Stk 136 Stk 66 Stk 96 Stk 121 Stk 65 Stk 102 Stk 126 Stk

Schließ-
dauer 24 h 2,26 h 4,00 h 5,00 h 3,65 h 6,37 h 7,74 h 2,68 h 4,43 h 5,93 h 2,79 h 4,46 h 5,78 h

BÜ 2, km 295,0
Straße, Dalheim

Bahnübergänge (BÜ), Berechnung der Schließzeiten u. -vorgänge
Vorstellung der Ergebnisse

Strecke 2550, Laufweg Warburg – Kassel
BÜ 3, km 296,9
Wirtschaftsweg

BÜ 4, km 309,6
Wirtschaftsweg, Eberschütz

BÜ 5, km 310,7
L 3210, Eberschütz
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o. KK

2030
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2021 2030
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2030
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2021 2030
o. KK

2030
m. KK

Schließdauer pro 24 h

kürzeste 
Schließzeit 2,44 Min 2,44 Min 2,44 Min 1,68 Min 1,75 Min 1,75 Min 1,65 Min 1,65 Min 1,65 Min 2,40 Min 2,40 Min 2,40 Min

längste 
Schließzeit 7,07 Min 9,87 Min 9,84 Min 10,2 Min 8,87 Min 10,24 Min 5,90 Min 7,20 Min 7,53 Min 9,35 Min 7,44 Min 9,51 Min

Durch-
schnitt 3,70 Min 3,88 Min 4,21 Min 3,70 Min 3,51 Min 3,66 Min 3,00 Min 2,90 Min 2,99 Min 4,01 Min 3,54 Min 3,69 Min

Schließ-
vorgänge 61 Stk 98 Stk 113 Stk 125 Stk 176 Stk 188 Stk 136 Stk 185 Stk 202 Stk 104 Stk 171 Stk 190 Stk

Schließ-
dauer 24 h 3,76 h 6,34 h 7,92 h 7,70 h 10,31 h 11,45 h 6,81 h 8,96 h 10,06 h 6,95 h 10,10 h 11,69 h

BÜ 6, km 311,4
Kreisstraße 68, Sielen

Bahnübergänge (BÜ), Berechnung der Schließzeiten u. -vorgänge
Vorstellung der Ergebnisse

Strecke 2550, Laufweg Warburg – Kassel
BÜ 7, km 313,3
L 3210, Hümme

BÜ 8, km 315,8 
Wirtschaftsweg

BÜ 9, km 316,7
Wirtschaftsweg, Hofgeismar
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2021 2030
o. KK

2030
m. KK

Schließdauer pro 24 h

kürzeste 
Schließzeit 1,57 Min 1,62 Min 1,62 Min 1,69 Min 1,46 Min 1,46 Min 1,81 Min 1,55 Min 1,55 Min 1,64 Min 1,65 Min 1,65 Min

längste 
Schließzeit 8,37 Min 10,15 Min 10,15 Min 7,50 Min 6,67 Min 7,32 Min 8,07 Min 8,26 Min 8,26 Min 6,76 Min 7,17 Min 7,17 Min

Durch-
schnitt 3,83 Min 4,01 Min 4,12 Min 2,87 Min 2,77 Min 2,82 Min 3,20 Min 3,17 Min 3,15 Min 2,61 Min 2,94 Min 3,08 Min

Schließ-
vorgänge 106 Stk 146 Stk 166 Stk 113 Stk 164 Stk 188 Stk 108 Stk 152 Stk 178 Stk 130 Stk 159 Stk 177 Stk

Schließ-
dauer 24 h 6,77 h 9,75 h 11,39 h 5,41 h 7,58 h 8,82 h 5,77 h 8,03 h 9,33 h 5,65 h 7,78 h 9,07 h

BÜ 10, km 318,0
Straße, Hofgeismar

Bahnübergänge (BÜ), Berechnung der Schließzeiten u. -vorgänge
Vorstellung der Ergebnisse

Strecke 2550, Laufweg Warburg – Kassel
BÜ 11, km 319,8 

Wirtschaftsweg, Hofgeismar
BÜ 12, km 320,3 

Wirtschaftsweg, Hofgeismar
BÜ 13, km 323,3

Wirtschaftsweg, Grebenstein
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m. KK
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o. KK

2030
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Schließdauer pro 24 h

kürzeste 
Schließzeit 1,68 Min 1,73 Min 1,73 Min 1,21 Min 1,21 Min 1,21 Min 2,27 Min 2,27 Min 2,27 Min 0,92 Min 1,09 Min 1,09 Min

längste 
Schließzeit 7,89 Min 7,48 Min 7,48 Min 4,51 Min 3,79 Min 4,03 Min 8,09 Min 8,37 Min 8,37 Min 1,77 Min 2,43 Min 3,15 Min

Durch-
schnitt 3,45 Min 3,70 Min 3,84 Min 2,04 Min 1,95 Min 2,01 Min 3,66 Min 3,51 Min 3,61 Min 1,22 Min 1,35 Min 1,42 Min

Schließ-
vorgänge 122 Stk 149 Stk 164 Stk 135 Stk 178 Stk 193 Stk 104 Stk 144 Stk 167 Stk 124 Stk 102 Stk 131 Stk

Schließ-
dauer 24 h 7,01 h 9,18 h 10,51 h 4,60 h 5,77 h 6,46 h 6,34 h 8,41 h 10,06 h 2,52 h 2,29 h 3,11 h

BÜ 14, km 324,1
Straße, Grebenstein

Bahnübergänge (BÜ), Berechnung der Schließzeiten u. -vorgänge
Vorstellung der Ergebnisse

Strecke 2550, Laufweg Warburg – Kassel
BÜ 15, km 329,1

Straße, Immenhausen
BÜ 16, km 332,4

Kreisstraße 33, Espenau
BÜ 1, km 143,7

B 496, Hann. Münden

Strecke 1732
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ENTWURF: Kernforderung II – Beseitigung Bahnübergänge

16

Nr. BÜ Ortslage Strecke Straßenbaulastträger Wertungsmatrix ….

Bund Land Kreis Gemeinde

2 295,054 Kuhle-
mühle

2550

X

5 310,767 Eberschütz 
„L 3210“ X

6 311,492 Sielen 
„K 68“ X

7 313,373 Hümme
„L 3210“ X

10 318,045 Schöne-
berger Str. X

14 324,170 Steinerne 
Brücke X

15 329,189 Immen-
hausen X

16 332,487 Mönchehof
„K 33“ X

1 143,715 Bonaforth
„B 496“ 1732 X

Wertungsmatrix (Vorschlag):
• Hilfeleistungsfrist

• Feuerwehr
• Rettungsdienst
• Polizei

• Schulweg
• ÖPNV über Bahnübergang
• Bahnsteig-/Haltestellen-

zugang
• Alternative Fahrt- und 

Fußwege (in zumutbarer 
Entfernung)

• Anzahl PKW/LKW-
Querungen

• Stadtteilverbindente 
Wirkung (insbesondere 
Fußweg über Bahnübergang)

• Sonstiges (Einzelgründe)

alle Bahnübergänge ohne Wirtschaftswege/Feldwege und Anrufsammelschranken
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Offene Themenkomplexe aus Fragen der Runden Tische / 
nächste Schritte

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1 Einreichung der Raumordnungsunterlage bei 
Regierungspräsidium zur Vollständigkeitsprüfung Sachstand am 11. Runden Tisch
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Vorbereitung der Parlamentarischen Befassung
(regionale Forderungen)

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1
Berücksichtigung von Bahnübergangen
insbesondere für querende Fußgänger 
(Schreiben Landkreis Kassel vom 05.10.2020)

Untersuchung läuft, Abstimmung mit 
Kommunen/Landkreis zu Rettungswegen im 
Sommer, Vorstellung vsl. 11./12. Runder Tisch. 

2 Untersuchung Lärmschutz Bestandsstrecken Freigabe des BMVI für Lärmschutzbetrachtungen 
an den Bestandsstrecken liegt nicht vor
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Optimierung der Variante für die Vorplanung
im Bereich Frommershausen

20

 Verschiebung von Trasse und Tunnel
um ca. 125 m Richtung Osten in die Hanglage

 Vorteile:

‒ weniger Geländemodellierung erforderlich

‒ weniger Eingriff in Natur

 ausreichender Abstand zur Grillhütte bleibt

 offene Bauweise des Tunnels vermutlich 
weiterhin erforderlich

 keine Änderung der Raumordnungsunterlage
(Trasse bleibt innerhalb des 1.000 m 
Korridors),
Anpassung erfolgt im Vorgriff auf die 
Vorplanung

Grillhütte

ca. 125 m

Grillhütte

ca. 60 m
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Zeitschiene und Inhalte
Runder Tisch und Bürgerinformation

22

Infoveranstaltungen für 
Bürger:innen sowie 
Mandatsträger:innen
(Januar / Februar 2022)
 Vorgehen und Ablauf 

Raumordnungsverfahren

Bohrprogramm

(Anfang 2022)
 Baugrunduntersuchung

12. Runder Tisch  
(07. März 2022)
 Ausarbeiten von 

Kernforderungen 
gesamthaft für die Region

13. Runder Tisch  
(23. Mai 2022)
 Festlegung des Rundes 

Tisches auf finale 
Kernforderungen der Region 

Kommunale Vertretungen
(Ende Juli 2022)
Finale Kernforderungen werden 
von den Gremien unterstützt 

Formelles Raumordnungsverfahren des Regierungspräsidium Kassel
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.kurve-kassel.de
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