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Aktueller Stand Protokoll 14. Runder Tisch

‒ Das Protokoll zum 14. Runden Tisch wurde 
am 12. September 2022 versendet.

‒ ohne Einwände

Das offene Protokoll vom 14. Runden Tisch wurde ohne Einwände verabschiedet.
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Offene Themenkomplexe aus Fragen der Runden Tische 
Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

keine

Vorbereitung der Parlamentarischen Befassung (regionale Forderungen)

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1 Schallschutzgutachten für 
übergesetzliche Forderungen

Erstellung bis 12/2022. 
Die ggf. angepasste Kostenschätzung wird dem Runden Tisch 
per E-Mail zur Verfügung gestellt
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Vorstellung der Ingenieurgemeinschaft
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sowie folgenden Nachunternehmern:

− Intermetric (Vermessung)
− Möhler + Partner (Schall- und Erschütterung)
− DB E&C (Technische Ausrüstung - 50 Hz, OLA, MTA)
− ISB Rhein-Main GmbH (Technische Ausrüstung – LST, TK)
− Vectorvision (Visualisierung)
− PGNU (Umwelt)
− TÜV-Nord (Seveso)



Was passiert in der Phase der „Vorplanung“?
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Die Vorplanung (Leistungsphase 2 der HOAI1) ist die Phase der 
Projekt- und Planungsvorbereitung und beinhaltet unter anderem:

- Beschaffung notwendiger Unterlagen
(z.B. Bestandsunterlagen)

- Variantenuntersuchungen auf 
Bauwerksebene

- Vorverhandlungen mit Behörden über 
Genehmigungsfähigkeit

- Erarbeiten eines Planungskonzepts

- Erstellung einer Kostenschätzung

Beispielhaft Straßenüberführung - Variantenmatrix

(1) HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leistungsphasen



Umfang der Vorplanung
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Aktueller Planungstand im Überblick:

‒ Länge Neubau: 5.503/5.303 m (Strecke 3928)
‒ Streckengleise: 1 (zuzüglich Überholgleise)
‒ Bahnübergänge: 1 (Anpassung)
‒ Personenunterführung: 1 (Anpassung)
‒ Lärmschutzwände: 3 (Länge gesamt ca. 960 m)
‒ Stützwände: 2 (Länge gesamt ca. 685 m)
‒ Brücken: 4 (3 Straßen-, 1 Eisenbahnbrücke)
‒ Trogbauwerke: 3 (Länge gesamt ca. 1.160 m)
‒ Tunnel: 1 (Länge ca. 2,6 km)
‒ Oberleitung: ca. 19 km
‒ Weichen: 18 Stück
‒ Signale: 63 Stück

2550

3928

1732



Schalltechnische Untersuchung - Grundlagen 
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16. BImSchV

Wesentliche 
Änderung

Erheblicher 
baulicher 
Eingriff

Erhöhung 
um 3 dB(A)

Ab 70/60 
dB(A): 

Erhöhung 
um 0,1 dB(A)

Bauliche 
Erweiterung 
um ein oder 

mehrere Gleise

Neubau von 
Schienenwegen

Neubau-
strecke

Bf Mönchehof

Schalltechnische Untersuchung - Ergebnisse:

Neubau von Schienenwegen: 
Neubau der Strecke 3928 als Verbindung zwischen 
den Strecken 1732 und 2550 

‒Anspruch auf Lärmvorsorge für zwei Gebäude
‒ Passiver Schallschutz

Erheblicher baulicher Eingriff: 
Gleislageänderungen im Bf Espenau-Mönchehof

‒Anspruch auf Lärmvorsorge für 18 Gebäude
‒ Schallschutzwand mit einer Höhe von h=3,0 m 

und einer Länge von l = 370 m

Gesamtlärmbetrachtung: 
weitergehende Betrachtung von notwendigen 
Schallschutzmaßnahmen 

‒ Schallschutzwand auf der westlichen 
Kappe der EÜ1 (Kämperbrücke)

‒ Passiver Schallschutz



Georeferenzierte Übersicht
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2550

1732

3928

Frommershausen

Simmershausen

Niedervellmar

Obervellmar

Fuldatal

Mönchehof

‒ Der georeferenzierte 
Detailauszug bildet nur 
die Maßnahmen der 
Neubaustrecke ab.

‒ Mittels Legende 
können die Bauwerks-
arten entlang der 
Trasse entnommen 
werden.



Spurplanskizze
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‒ Der Spurplan bildet die 
Maßnahmen der Kurve 
Kassel schematisch ab

‒ Dies schließt ebenfalls 
die notwendigen 
Ausbaumaßnahmen 
im Bestand ein

schwarz = Bestand
rot = Neubau
gelb = Rückbau



Mögliche Verwendung von Aushubmaterial
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‒Um den Abtransport von Aushubmaterial und damit den Baustellenverkehr während der 
Bauzeit zu minimieren, wurden im Zuge der Vorplanung erste Überlegungen zur möglichen 
Endlagerung/ Wiederverwendung von Aushubmaterial angestellt.

‒ Eine Möglichkeit ist, mit dem Aushubmaterial natürliche Senken des Bestandsgeländes im 
Nahbereich des Baufelds zu verfüllen und das Material somit zur Modellierung des späteren 
Endgeländes zu verwenden.

‒Nach ersten Schätzungen könnten somit bis zu 250.000 m³ Aushubmaterial wiederverwendet 
werden.

‒Auch können Materialien verwerten werden (z.B. Ziegelindustrie, Eigenverwendung 
Dammbauwerke)
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Übersicht Bauwerke nördlicher Planungsbereich
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Straßenüberführung
SÜ 1 K35

Stützwand STW 1

Personenunterführung
PU Bhf Mönchehof

Damm

Lärmschutzwand
LSW 1

Einschnitt

Mönchehof

Straßenüberführung
SÜ 2 K35



Lärmschutzwand (LSW 1) Bhf Mönchehof

DB Netz AG | Kurve Kassel | 15. Runder Tisch | 04.10.2022 16

‒ Länge LSW 1: 400 m

‒ Höhe über SO (Schienenoberkante): 3 m

‒ Regelabstand zum Gleis: 3,30m

‒ Verlauf im Bereich des Bahnsteigs 1 an der 
Hinterkante des Bahnsteigs als Ersatz für den 
bestehenden Zaun. Im Bereich der 
Bahnsteigzugänge bleibt die Wand offen.

‒ Konstruktionsart: Stahlbetonbohrpfähle, 
Stahlpfosten (alle 5m) mit 
Lärmschutzelementen aus Aluminium 
(alternativ transparent oder verschiedene 
Farben möglich)

Lärmschutz-
elementeEmpfangsgebäude

Bahnsteig 3

Stahlpfosten

Bahnsteig 1



Personenunterführung (PU) Bhf Mönchehof
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‒ Bestehende PU aus dem Jahr 1984
‒ Länge PU: ca. 20 m
‒ Lichte Weite alt: 3,0m neu: 4,0m
‒ Lichte Höhe alt: 2,4m neu: 2,5m 

‒ Konstruktionsart: Stahlbetonrahmen

‒ Bestehende PU ist aufgrund der Verschiebung von 
Gleis 3 zu kurz. In Zusammenhang mit den neuen 
Lastanforderungen muss die PU auf Grundlage der 
aktuell gültigen Normen und Richtlinien erneuert 
werden. Eine zusätzliche Erneuerung der Rampen 
ist noch in Abstimmung

‒ Zum Rückbau der alten PU und Herstellung des 
Neubaus sind Sperrpausen im Bahnbetrieb 
notwendig. Während der Bauzeit ist ein 
Provisorium zum Überbrücken der Gleise 
notwendig 

südliche 
Rampe

Gleis 3

Personenunterführung

nördliche 
Rampe



Stützwand (STW1) Bereich Gehrenweg
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‒ Länge STW: ca. 525 m

‒Höhe über SO (Schienenoberkante): 2 m 
bis 12 m

‒Abstand zum Gleis: min. 4 m bis max. 12 m

‒Konstruktionsart: dauerhaft rückverankerte 
Stahlbeton-Bohrpfahlwand mit Kopfbalken 
und Vorsatzschale

‒Herstellung erfolgt vom bestehenden 
Böschungskopf ausgehend

‒Während der Bauzeit ist der Gehrenweg
nur beschränkt, im Endzustand ist dieser 
wieder vollständig nutzbar

Rückverankerte 
Bohrpfahlwand mit 
Vorsatzschale und 

KopfbalkenGehrenweg

Geländer/
Absturzsicherung

Höhe: 1,3m 

Bestehende Gleise

Neues Gleis



Straßenüberführung (SÜ1) K35 Kirchweg
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‒ Ersatzneubau wegen Ausfädelung von zwei 
Gleisen der Kurve Kassel notwendig.

‒ Länge SÜ1: ca. 55 m Breite SÜ1: ca. 12 m

‒Konstruktionsart: Zweifeldbrücke Überbau 
Stahlverbund, Unterbauten: Stahlbeton

‒ Zum Rückbau der alten Brücke und 
Herstellung des Neubaus sind Sperrpausen 
im Bahnbetrieb notwendig.

‒Während der Bauzeit ist die K35 
(Kirchweg) im Bereich des Brückenneubaus 
gesperrt, eine Umfahrung ist über die B83 
bzw. die L3386 und K34 (Hermann-
Gmeiner-Straße) möglich.

Stützwand (STW1)

Pfeiler

Widerlager

Bestehende Gleise Neue Gleise

Widerlager

Überbau

Kirchweg 43



Straßenüberführung (SÜ2) K35
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‒Neubau wegen Kreuzung von zwei Gleisen 
der Kurve Kassel mit K35

‒ Länge SÜ2: ca. 20m  Breite SÜ1: ca. 12 m

‒Konstruktionsart: Einfeldbrücke Überbau 
Spannbeton, Unterbauten: integriert in 
Stahlbeton-Trogbauwerk (Trog1)

‒Herstellung des Brückenüberbaus erfolgt 
parallel zu Trog 1

‒Während der Bauzeit ist die K35 
(Kirchweg) im Bereich des Brückenneubaus 
gesperrt, eine Umfahrung ist über die B83 
bzw. die L3386 und K34 (Hermann-
Gmeiner-Straße) möglich. 

neue Gleise

Trogwand

Überbau

Trogwand



Bauzeitliche Wegebeziehung K35 Kirchweg u. Gehrenweg
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‒Während des Baus der SÜ1 und
der SÜ2 in offener Bauweise
muss die K35 in diesem
Bereich gesperrt werden

‒Kleinräumige Umfahrung ist
nicht möglich

‒Während der Bauzeit ist der 
Gehrenweg nur beschränkt, im 
Endzustand ist dieser wieder 
vollständig nutzbar

‒Anwohnerzufahrten werden 
durchgängig aufrechterhalten



Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 1
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‒ Während des Tunnelbaus sind 
an den Zwischenangriffen 
sowie den vorgesehenen 
Rettungsplätzen Baustellen-
einrichtungsflächen mit 
Zwischenlagern vorgesehen

‒ Das Hauptzwischenlager ist 
im Süden nahe der L3234 
situiert.

‒ Zufahrt zum Haupt-
zwischenlager über 
Frommershäuser Str. in den 
Hainbachweg und die Kassler 
Straße. Alternative über die 
Ziegenbockwiese.

Baustelleneinrichtungsflächen + 
Zwischenlager 
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Übersicht Bauwerke im mittleren Planungsbereich
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‒ Trog 1 Nord, L = 440 m

‒ Tunnel offene Bauweise, 
ein- und zweigleisig, 
4 Abschnitte,
L = ca. 4x100 m

‒ Tunnel bergmännische 
Bauweise
3 Abschnitte,
Linsg. = 2.200 m

‒ Trog 2 Süd, L = 90 m

‒ 3 Rettungsschächte im Tunnel

‒ 2 Notausgänge am Portal

Trog 1 Nord

Trog 2 Süd

offene
Bauweise, 

zweigleisig, 
Nord

offene Bauweise, 
zweigleisig, Süd

offene Bauweise, 
eingleisig, RS 3

offene
Bauweise, 

eingleisig, RS 1

bergmännische
Bauweise, Nord

bergmännische
Bauweise, Süd

bergmännische
Bauweise, Mitte

Mönchehof

Vellmar/Ihringshausen



Trogbauwerk 1 Nord
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‒ Trogbauwerk Nord, L = 440 m

‒Dimensionierung:
‒ Sohle: 1,6 bis 2,0 m
‒Wandstärke: 0,4 bis 1,6 m

‒Herstellung in offener Bauweise mit Baugrube

Tunnelportal 
Nord

Notausgang/ Zugang 
Regenrückhaltebecken Nord

Schachtbauwerk des 
Regenrück-

haltebeckens Nord

Trogbauwerk 
Nord

Modulgebäude 
Nord

Straßenüber-
führung 2



Tunnel ca. 2.600 m
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Bergmännische Bauweise:

‒ Vortrieb in bergmännischer Bauweise ca. 2.200 m
‒ keine Beeinflussung der Landschaft/Umgebung, da 

Untertage vorgetrieben wird

Außenschale bis 40 cmInnenschale 50 cm

Offene Bauweise:

‒ 4 Abschnitte mit ca. 100 m Länge in offener Bauweise
‒ in Bauzeit sind Baumaßnahmen notwendig
‒ Nach Fertigstellung werden diese zugeschüttet
‒ Flächen können wie vor der Maßnahme genutzt werden
‒ Eingleisiger Querschnitt



Tunnel Rettungsschächte/Notausgänge

DB Netz AG | Kurve Kassel | 15. Runder Tisch | 04.10.2022 27

‒ 3 Rettungsschächte im Tunnel und 2 Notausgänge an den Portalen

‒Abstand Notausgänge < 1.000 m

‒Notausgang führt an die Oberfläche zu den jeweiligen 
Rettungsplätzen

Grillhütte

N
eu

er
 H

of

Rettungsschacht und 
Rettungsplatz 1

Rettungsschacht 
und Rettungsplatz 2

Rettungsschacht und 
Rettungsplatz 3



Trog 2 Süd
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‒ Trogbauwerk Süd, L = 90 m, zweigleisig

‒Dimensionierung:
‒ Sohle: 2,0 m
‒Wandstärke: 1,6 m

‒Herstellung in offener Bauweise mit 
Baugrube Trogbauwerk 2 

Süd

Geländer/
Berührungsschutz

Portal 
Süd

Zugang 
Rettungsplatz

Modulgebäude 
Süd



Bauzeitliche und finale Wegebeziehung durch 
Tunnelbaumaßnahme 
(Fußgänger/Radfahrer/landwirtschaftlicher Verkehr)
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‒ Durch die Erstellung der Tunnel-
und Trogbauwerke wird der 
Vellmarer Weg für die Errichtung 
der offenen Bauweise Nord 
gesperrt.

‒ Ausweichmöglichkeit über die    
Frommerhäuser Straße

‒ Nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme wird der Weg wieder    
hergestellt und kann normal, wie 
vor der Maßnahme, genutzt 
werden.

‒ Durch die Baumaßnahmen an der    
Brücke SÜ2 kann der Kirchweg 
nicht genutzt werden.

V
el

lm
ar

er
W

eg



Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 2
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‒Von der Kassler bzw. Simmershäuser
Straße wird der Baustellenverkehr 
über den Neuen Hof, an der 
Grillhütte vorbei, zum 
Hauptzwischenlager nahe der L3234 
gebracht. 

Hauptzwischenlagerfläch
e mit kurzer Bedienung 
zu schienengebundenen 

Gleise

Baustelleneinrichtungs
-flächen + 

Zwischenlager 

N
eu

er
 H

of
.

Hauptzwischenlager

Grillhütte
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Übersicht Bauwerke südlicher Planungsbereich
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Eisenbahnüberführung 1

Stützwand 2

Trogbauwerk 3 mit
Straßenüberführung L3234

Damm

Einschnitt

Einschnitt

unterirdisches 
Regenrückhaltebecken

Anschnitt



Trogbauwerk 3
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‒Bauwerkslänge inkl. SÜ ca. 700 m
‒Nördlicher Abschnitt ca. 390 m
‒ Südlicher Abschnitt ca. 240 m

‒Herstellung in offener Bauweise

‒Rückbau Lärmschutzwall Herleberg wird durch 
eine neue Lärmschutzwand kompensiert

Trogbauwerk

SÜ3 
(L3234)

Regenrückhalte-
becken

Treppenhaus/ 
Rettungsweg

Lärmschutzwand



Straßenüberführung L3234 (SÜ3) 
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‒Bauwerk zur Überführung der L3234 über 
Neubaustrecke

‒Gewählte Konstruktion: Überschütteter 
Vollrahmen

‒Bauwerkslänge ca. 65 m

‒Keinen Einfluss auf Straßen- sowie Geh- und 
Radwegverkehr im Endzustand

‒Herstellung in offener Bauweise
 Bauzeitige Umverlegung der L3234



Stützwand 2 (STW2) Bereich Ihringshausen: 
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‒ Stützwand zur Abfangung des Geländesprungs 
zwischen höhergelegenen Gewerbegrundstücken 
und Gleis

‒Bauwerkslänge ca. 160 m

‒Konstruktion in Abhängigkeit der 
Baugrundverhältnisse (aktuell: Winkelstützwand 
auf Bohrpfählen tiefgründet, ggf. Bohrpfahlwand 
ausreichend)

‒Rückbau der bestehenden Lärmschutzanlagen 
(Lärmschutzwall Herleberg und Lärmschutzwand)

‒Kompensation durch neue Schallschutzwand
(~ 3 m Höhe)

‒Bauzeitige und endbauzeitliche 
Flächeninanspruchnahme 
erforderlich

Stützwand

Lärmschutzwand

1732



Eisenbahnüberführung südl. Puffergleis (EÜ1)
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‒ Eingleisige Eisenbahnüberführung mit 
Gesamtlänge von 298m

‒ 179m langer Brückenzug zur Überführung 
Gewerbegebiet Kämperbrücke und L3234 
aus Stahlbeton

‒ 114m lange Stahlfachwerkbrücke zur 
Überführung bestehendes Gleisfeld der 
Strecke 1732/1733

‒ 3,0m hohe Lärmschutzwand auf der 
Brücke

Trogbauwer
k

StahlfachwerkbrückeLärmschutzwandStahlbetonbrückenzug

Bestandsstrecke 
1732/1733

Gewerbegebiet 
Kämperbrücke

L3234 / 
Radweg



Wegebeziehung L3234 während der Bauzeit
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‒Während des Baus der SÜ3 in 
offener Bauweise muss die 
L3234 im Bereich 
Kämperbrücke gesperrt werden

‒Kleinräumige Umfahrung 
möglich s. Abbildung rechts

‒Anwohnerzufahrten werden 
durchgängig aufrechterhalten

‒Nach Herstellung der SÜ3 kann 
die Straße in ihre ursprüngliche 
Lage rückverlegt werden



Wegebeziehung im Endzustand
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‒Gleistrasse quert 
Wirtschaftsweg von L3234 
kommend Richtung Norden 
entlang Bundespolizei

‒ Eine alternative 
Wegebeziehung wird 
geschaffen, s. Abbildung rechts



Wegebeziehungen südliches Puffergleis 
(geplanter Endzustand) 
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‒ Schließung der vorhandenen 
Wirtschaftswege in Richtung 
Philippinenhof-Warteberg und 
Fuldatal

‒ Errichtung eines neuen 
südlichen Abzweiges des Weges 
in Richtung Niedervellmar zur 
Erhaltung der Wegebeziehung in 
Richtung Philippinenhof-
Warteberg

‒Ausbau des vorhandenen 
Feldweges zur Erhaltung der 
Wegebeziehung in Richtung 
Fuldatal



Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 3 
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‒ Das Abbruchmaterial kann 
vom Hauptzwischenlager 
über die vorgesehene Straße 
direkt auf die L3234 in 
Richtung der vorgesehenen 
schienengebundene 
Transportfläche transportiert 
werden. Das Material müsste 
nur wenige 100 m auf der 
L3234 transportiert werden. 

‒ Weitgehender Abtransport 
über Schiene. -> Keine 
zusätzliche Belastung für 
Anwohner. 

‒ Abwicklung Baustellen-
verkehr größtenteils über 
Feldwege und Schiene. 

Optionaler
schienengebundener 

Abtransport

Hauptzwischenlagerfläche mit 
Möglichkeit zur 

schienengebundenen Verladung

Zuwegung 
Hauptzwischen-
lager und L3234
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Allgemeines 21.

Blick in die Werkstatt, erste Ergebnisse der Vorplanung

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

7

43

2.

4.

Ausblick 413.



Weitere Zeitschiene

Formelles Raumordnungsverfahren 
des Regierungspräsidium Kassel

DB
Runder Tisch
RP Kassel
Kommunalparlamente

vsl. Mai 2023

Abgabe Entscheidungs-
dokument PaBe an BMDV
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Parlamentarische Befassung  
Deutscher Bundestag

5. Oktober 20231

17. Runder Tisch

Themen:

 ….

20. März 2023

16. Runder Tisch

Themen:

 weitere Vorstellung der 
Vorplanung

Anfang 2023

Bohrprogramm 
Stufe 2

bis 18.10.2022

Beschluss in den 
kommunalen 
Parlamenten zur 
Kernforderungen

1) Vorbehaltlich des Termins 
zur Hessischen Landtagswahl
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Ausblick

7

41

2.

3.
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Gemeinsame Botschaften zum 15. Runden Tisch

• Am 4. Oktober 2022 fand die 15. Sitzung des Runden Tisches zum Bahnprojekt Kurve Kassel 
vor Ort in Kassel sowie als Online-Konferenz statt.

• Die beauftragte Ingenieurgemeinschaft (INGE) stellte den aktuellen Stand der Vorplanung 
vor. Der Fokus lag auf den Themen Schallschutz, Baulogistik sowie den einzelnen 
Bauwerken.

• Die DB Netz AG wird die Vorplanung voraussichtlich Ende 2022 abschließen und die 
Unterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt einreichen. Die Parlamentarische Befassung im 
Deutschen Bundestag erfolgt voraussichtlich 2023. Hier werden auch die übergesetzlichen 
Kernforderungen der Region vorgelegt.

• Der 16. Runde Tisch wird voraussichtlich am 20. März 2023 stattfinden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.kurve-kassel.de


	15. Runder Tisch�
	Agenda
	Aktueller Stand Protokoll 14. Runder Tisch
	Offene Themenkomplexe aus Fragen der Runden Tische 
	Agenda
	Agenda
	Vorstellung der Ingenieurgemeinschaft
	Was passiert in der Phase der „Vorplanung“?
	Umfang der Vorplanung
	Schalltechnische Untersuchung - Grundlagen 
	Georeferenzierte Übersicht
	Spurplanskizze
	Mögliche Verwendung von Aushubmaterial
	Agenda
	Übersicht Bauwerke nördlicher Planungsbereich
	Lärmschutzwand (LSW 1) Bhf Mönchehof
	Personenunterführung (PU) Bhf Mönchehof
	Stützwand (STW1) Bereich Gehrenweg
	Straßenüberführung (SÜ1) K35 Kirchweg
	Straßenüberführung (SÜ2) K35
	Bauzeitliche Wegebeziehung K35 Kirchweg u. Gehrenweg
	Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 1
	Agenda
	Übersicht Bauwerke im mittleren Planungsbereich
	Trogbauwerk 1 Nord
	Tunnel ca. 2.600 m
	Tunnel Rettungsschächte/Notausgänge
	Trog 2 Süd
	Bauzeitliche und finale Wegebeziehung durch �Tunnelbaumaßnahme (Fußgänger/Radfahrer/landwirtschaftlicher Verkehr)
	Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 2
	Agenda
	Übersicht Bauwerke südlicher Planungsbereich
	Trogbauwerk 3
	Straßenüberführung L3234 (SÜ3) 
	Stützwand 2 (STW2) Bereich Ihringshausen: 
	Eisenbahnüberführung südl. Puffergleis (EÜ1)
	Wegebeziehung L3234 während der Bauzeit
	Wegebeziehung im Endzustand
	Wegebeziehungen südliches Puffergleis �(geplanter Endzustand) 
	Baustelleneinrichtungsflächen und Abtransport: Teil 3 
	Agenda
	Weitere Zeitschiene�
	Agenda
	Gemeinsame Botschaften zum 15. Runden Tisch 
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit�

