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Allgemeines 21.
Blick in die Planungs-Werkstatt 

Ausblick

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

8

17

19

2.

3.

4.



Aktueller Stand Protokoll 16. Runder Tisch

‒ Das Protokoll zum 16. Runden Tisch wurde 
am 22. Mai 2023 versendet.

‒ ohne Einwände

Das offene Protokoll vom 16. Runden Tisch wurde ohne Einwände verabschiedet.
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Offene Themenkomplexe aus Fragen der Runden Tische 
Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1
Erstellung einer Übersicht der 
parallelen Planungsschritte 
(aus 16. RT)

wird heute vorgestellt

2
Haben die Bauwerke der Kurve 
Kassel einen Einfluss auf die 
Kaltluftströme? 
(aus 15. RT)

wird heute vorgestellt

Vorbereitung der Parlamentarischen Befassung (regionale Forderungen)

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1 keine keine
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5

Raumordnung

Kernforderungen 
(PaBe) sammeln

Vorplanung

Entwurfs- und 
Genehmigungs-

planung
Planfeststellung Bauphase

Parla. 
Befassung 

(Beschluss BT)

‒ Baugrunduntersuchung

‒ gesetzliche Maßnahmen

‒ kleinräumige Optimierung 
der Neubaustrecke

‒ 1. Entwürfe zu Baulogistik, 
Bauverfahren, Rettungs-
konzept, …

‒ übergesetzliche Maßnahmen

‒ Maßnahmen an den 
Zulaufstrecken

‒ Trassenfindung und 
Raumverträglichkeit

‒ Detailplanung der Trasse, 
Bauwerke, Bauverfahren, 
Lärmschutz, Baulogistik, 
Rettungskonzept, … (inkl. 
beschlossene PaBe-Maßnahmen)

2023 ab ca. 2025

Welche Arbeitspakete wurden parallelisiert?
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abgeschlossen

läuft noch



Projekt wurde durch Parallelisierung der Arbeitspakete 
mehr als 2 Jahre beschleunigt 
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Raumordnung Vorplanung Parlamentarische 
Befassung

Tatsächliche Zeitschiene durch Parallelisierung des Projektes

Beginn: 01/2018 
(Antrag DB an RP)

Abschluss: vsl. Ende 2023

Dauer: 6 Jahre

Start: 01/2022

Abschluss: 01/2023 
(Bestätigung EBA)

Dauer: 1 Jahr

Start: Q3/2021
(Start BGM-Gespräche)

Abschluss: frühestens 
Ende 2023

Dauer: 2 Jahre

Theoretische Zeitschiene ohne Parallelisierung

01/2018 bis 12/2023 01/2024 bis 01/2025 02/2025 bis 03/2026



Keine Einschränkungen der Frischluftschneise
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Frage aus dem 15. Runden Tisch: 
Haben die Bauwerke der Kurve Kassel einen Einfluss auf die Kaltluftströme? 

Folgende Antwort wurde vom Institut für Klima- und Energiekonzepte (INKEK) am 26.07.2023 gegeben: 

„Der dargestellte Streckenverlauf hat keine Auswirkungen auf Frischluftschneisen und es ist 
auch nicht davon auszugehen, dass die nächtliche Kaltluftversorgung gestört wird. 

Der Verlauf im Bereich Niedervellmar ist unbedenklich, weiter Richtung Neubaugebiet Vellmar-
Nord ist die Siedlungsnähe relevant, allerdings gehe ich hier von einem geringen Eingriff aus, 
der in Kuppenlage stattfindet und somit den nächtlichen Kaltluftabfluss in Richtung Süden 
nicht reduzieren sollte. Der weitere Verlauf in Richtung der bestehenden Gleise ist ebenfalls 
unbedenklich.“
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Allgemeines 21.

Ausblick

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

17

19

3.

4.

aktuelle Baugrunderkundungen
Umverlegung K35
Visualisierungsmodell Kämperbrücke

9
12
15

2.1
2.2
2.3

Blick in die Planungs-Werkstatt 82.
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Allgemeines 21.

Blick in die Planungs-Werkstatt 

Ausblick

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

8

17

19

2.

3.

4.

Umverlegung K35
Visualisierungsmodell Kämperbrücke

12
15

2.2
2.3

aktuelle Baugrunderkundungen 92.1



Herstellung eines temporären Erkundungsschachtes
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Tiefe
ca. 16 m

Durchmesser
ca. 4 m

Herstellung eines kreisrunden, temporären Erkundungsschachtes mit einer Tiefe von ca. 16 m und einem Durchmesser von ca. 4 m. 
Die Wände werden durch Spritzbeton gesichert. Ziel ist es, Erkenntnisse über wasserführende Schichten und Klüfte des anstehenden 
Rötgesteins, den Wasserandrang in der Tiefe des geplanten Tunnels und Durchführung von Versuchen zur Ermittlung von wichtigen 
bemessungsrelevanten Kennwerten für den Tunnelbau.



Statische Pfahlprobebelastungen
für die Eisenbahnüberführung Kämperbrücke
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Reaktionspfahl

Länge ca. 40 m

Zielstellung

‒ Identifikation des Pfahltragverhaltens, insbesondere 
maximal mögliche Belastung bis zum „Bruch“ des 
Pfahls und Verformungsverhalten unter Belastung

Verfahrensbeschreibung

‒ Herstellung von Probe- und Reaktionspfählen in der 
Größe der späteren Bauwerkspfähle und 
Instrumentierung mit Kraft- und Wegsensoren

Probepfahl

Probepfahl

Pressen

Beispiel Pfahlprobebelastungen
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Allgemeines 21.

Blick in die Planungs-Werkstatt 

Ausblick

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

8

17

19

2.

3.

4.

aktuelle Baugrunderkundungen

Visualisierungsmodell Kämperbrücke

9

15

2.1

2.3
Umverlegung K35 122.2



Weitere Möglichkeit zur Anbindung der K35 an die L3386 
erarbeitet (Variante C)
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Variante A:

K35 wird in gleicher Lage hergestellt, 
2 Brücken über Kurve Kassel notwendig

Variante B:

Neutrassierung der K35 zur Vermeidung 
einer zweiten Brücke, neuer Anschluss an 
L3386 erforderlich (mit Kreisel).

Variante C:

Neutrassierung der K35 zur Vermeidung 
einer zweiten Brücke und Einschwenkung auf 
den ursprünglichen Verlauf zum Erhalt der 
Anbindung an die L3386.

Varianten wurden der Stadt Vellmar, 
Gemeinde Espenau, LK Kassel und 
HessenMobil am 01.11.2023 vorgestellt.



Ergebnis des Abstimmungstermins mit Vellmar, Espenau, 
LK Kassel und HessenMobil am 01.11.2023
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Untersuchung einer Variante D:

Seitens der Teilnehmer wurde darauf hingewiesen, dass 
für den Radverkehr die Variante C zwischen Vellmar 
und Mönchehof über den Vellmarer Weg aufgrund des 
Höhenprofils gegebenenfalls ungeeignet sei (siehe 
rote Markierung). 

Deshalb soll eine Variante D mit dem Verlauf der Straße
analog der Variante B und einer Anbindung mittels 
Kreisverkehres an die Landesstraße und für den 
Radverkehr analog der Variante A, welche sich an dem 
ursprünglichen Verlauf der K 35 orientieren (Minimierung 
Flächenverbrauch) und einer „leichten“ Fuß- und 
Radfahrerbrücke über die Gleise der Kurve Kassel 
untersucht werden.

Der Straßenbaulastträger gibt zu bedenken, dass die 
Unterhaltungskosten einer Straßenbrücke durch 
diesen aufzubringen sei, was insbesondere gegen die 
Varianten A und ggf. die Variante D sprechen könnte.

Die Überarbeitung der Planung – inkl. Höhenprofil für alle 
Varianten - ist den Beteiligten erneut vorzulegen.
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Allgemeines 21.

Blick in die Planungs-Werkstatt 

Ausblick

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

8

17

19

2.

3.

4.

aktuelle Baugrunderkundungen
Umverlegung K35

9
12

2.1
2.2

Visualisierungsmodell Kämperbrücke 152.3



Die DB hat ein Visualisierungsmodell für den Bereich 
Kämperbrücke erstellt und den Anliegern vorgestellt
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Allgemeines 21.

Blick in die Planungs-Werkstatt 

Abstimmung Gemeinsame Botschaften

8

19

2.

4.

Ausblick 173.



Weitere Zeitschiene

Formelles Raumordnungsverfahren 
des Regierungspräsidiums Kassel

DB
Runder Tisch
RP Kassel
Kommunalparlamente
EBA
Deutscher Bundestag
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Parlamentarische Befassung  
Deutscher Bundestag

12. oder 14. Februar 2024

18. Runder Tisch

bis Herbst 2024

Baugrunderkundung

‒ Bohrprogramm Stufe 2

‒ Pfahlprobebelastungen

‒ Erkundungsschacht

‒ Laborauswertungen

‒ Bohrprogramm zur 
Standortfestlegung 
Ersatzwasserbeschaffung

vsl. ab Frühjahr 2024

Umweltverträglich-
keitsprüfung:
Öffentliche Projekt-
vorstellung/Stellung-
nahmen

Durchführung UVP 1

Start Entwurfs- und Genehmigungsplanung 1 

(1) vorbehaltlich Beschluss im Bundestag

30. September 2024

20. Runder Tisch

27. Mai 2024

19. Runder Tisch
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Allgemeines 21.

Blick in die Planungs-Werkstatt 

Ausblick

8

17

2.

3.

Abstimmung Gemeinsame Botschaften 194.



Gemeinsame Botschaften zum 17. Runden Tisch

• Am 21. November 2023 fanden sich die Mitglieder des Runden Tisches zum Bahnprojekt 
Kurve Kassel zum 17. Mal vor Ort in Kassel sowie als Online-Konferenz zusammen. 

• Im Fokus der Sitzung stand der laufende Planungsprozess.

• Die DB Netz AG berichtete über die aktuellen Baugrunderkundungen und das 
Visualisierungsmodell der Kämperbrücke. 

• Darüber hinaus präsentierte die DB Netz AG neue Überlegungen für die Umverlegung der 
Kreisstraße K35. Der Runde Tisch empfiehlt die Prüfung einer weiteren Variante der K35 
südlich der neuen Bahnstrecke.  

• Die DB Netz AG informierte darüber, dass das Raumordnungsverfahrens voraussichtlich bis 
Ende 2023 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus berichtete die DB Netz AG über die 
aktuell laufende Befassung im Deutschen Bundestag. 

• Der 18. Runde Tisch soll voraussichtlich am 14. Februar 2024 stattfinden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.kurve-kassel.de
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