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Aktueller Stand Protokoll 11. Runder Tisch

‒ Das Protokoll zum 11. Runden Tisch wurde 
am 15. Dezember 2021 versendet.

‒ ohne Einwände

3

Das offene Protokoll vom 11. Runden Tisch wurde ohne Einwände verabschiedet.
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Sachstand Baugrunderkundung Stufe 1
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Die DB konnte bisher auf eine Duldungsverfügung für die Baugrunderkundung der Stufe 1 verzichten (Betretungsrechte überwiegend erteilt). Bei den 
weiteren Erkundungsstufen können Duldungsverfügungen aber nicht ausgeschlossen werden.

Baufortschritt/Zeitplan

 10 von 52 Kernbohrungen mit Probenentnahme

 6 von 20 Bohrlochscans

 Dauer pro Bohrung ca. 3-4 Tage (t > 25 m) 

 1 Bohrgerät, demnächst Einsatz des 2./3. Bohrgerätes

 Laborversuche laufen

Erste Erkenntnisse

 Schichtenaufbau deckt sich mit vorliegenden 
Bestandsbohrungen

 Schichtenfolge:
Ton  Verwitterungszone  Tonstein (sog. Röt)

 Klüftigkeit und Festigkeit des Felses
entspricht Erfahrungswerten

Bohrkernfoto der BK 20

Optischer/akustischer Bohrlochscan im Fels (BK 20)

Bohrung BK 20



Information der Mandatsträger:innen und Bürger:innen der 
Region vor dem Start des Raumordnungsverfahrens
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Bildschirmkopie: Bürgerinformationsveranstaltung am 15. Februar 2022

Im Februar 2022 fanden 3 Informationsveranstaltungen 
zur Kurve Kassel statt:

 Infoveranstaltung für Mandatsträger:innen am 10. 
Februar mit rund 180 Teilnehmenden

 Informationsveranstaltung speziell für die 
Anlieger:innen der Kämperbrücke am 11. Februar mit
rund 20 Teilnehmenden

 Online-Bürgerinformationsveranstaltung am 15. 
Februar mit rund 300 Teilnehmenden
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Alle Teilnehmer:innen wurden umfassend über den aktuellen Projektstand und das weitere Vorgehen informiert. Außerdem wurde der 
Entscheidungsweg zur Vorzugsvariante dargestellt und offene Fragen beantwortet. 



Auswertung Umfrage Bürgerinformationsveranstaltung 15.02.2022 
74 von rund 300 Teilnehmenden haben an der Umfrage teilgenommen
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1: nicht gut / schwierig /
kritisch für die Region

…

5: wichtig für die Verkehrs-
wende und das Klima



Veröffentlichung Raumordnungsunterlage durch RP Kassel erfolgt
Frist zur Stellungnahme bis 04.04.2022 beim RP Kassel
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Quelle: https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/Amtliche-Bekanntmachung_0.pdf

 DB hat Vorabzug dem Runden Tisch seit 12/2021 zur Verfügung gestellt

 Anpassung im Schallschutz gegenüber Vorabzug an finaler 
Raumordnungsunterlage erforderlich.

 Vorabzug wurde im Downloadbereich für den Runden Tisch ausgetauscht 
und die Mitglieder des Runden Tisches per E-Mail am 17.02.2022 
informiert.

https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/Amtliche-Bekanntmachung_0.pdf
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Schritt für Schritt werden die Kernforderungen der Region 
erarbeitet und im Runden Tisch abgestimmt 

1 Bürgermeister Gespräche

Herbst 2021

2
11. Runder Tisch

17. November 2021
‒ Abstimmung zum Vorgehen und Zeitplan, Vorstellung erster Untersuchungen der DB

4 12. Runder Tisch

7. März 2022
‒ Ausarbeiten von Kernforderungen gesamthaft für die Region

5 Kommunale Vertretungen

Frühjahr 2022
‒ Präsentation der Kernforderungen in den Gremien der Region

6 13. Runder Tisch

23. Mai 2022
‒ Diskussion und Aufnahme der Ergänzungen. Festlegung des Rundes Tisches auf finale Kernforderungen der Region  

7 Kommunale Vertretungen

Ende Juli 2022
‒ Finale Kernforderungen werden von den kommunalen Vertretungen der Region beschlossen 

‒ Vorstrukturierung der bestehenden Forderungen als Grundlage für die Erörterung im Runden Tisch

9

8 DB Netz

Ende 2022
‒ Bericht für EBA und BMVI erstellen und mit Vorplanungsheft übergeben

3
Kommunale Vertretungen

Winter 2021/22
‒ Erörterung und Ergänzung des Vorschlags in den Gremien der Region

9
Deutscher Bundestag

vsl. 2023
‒ Parlamentarische Befassung zum Bahnprojekt Kurve Kassel
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ENTWURF: Bisher vorgebrachte Forderungen zur 
parlamentarischen Befassung
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Forderung

Kernforderung I: Lärmschutz an den Bestandsstrecken
Aktuell ist die Region schon stark von Schienenverkehrslärm betroffen (vgl. Lärmkartierung des EBA). Mit der 
Zunahme der Zugzahlen wird sich dies noch verstärken. Die Region fordert daher für die Streckenabschnitte Liebenau 
bis Vellmar der Strecke 2550 und Vellmar bis Hann. Münden der Strecke 1732 in den Ortsdurchfahrten zusätzliche 
Lärmschutzwände nach 16. BImschV (Lärmvorsorge) auf Grund der zum Zeitpunkt der Planfeststellung gültigen 
Zugzahlenprognose gemäß der beigefügten Auflistung1. 

Kernforderung II: Beseitigung kritischer Bahnübergänge (Schließzeiten)
Aktuell ist die Region stark von den Auswirkungen des Schienenverkehrs an 18 Bahnübergängen betroffen. Die 
Schließzeiten der Schranken sind hoch. Durch die Zunahme des Schienenverkehrs nehmen die Schließzeiten weiter zu. 
Insbesondere für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist dies nicht hinnehmbar. Auch läuft teilweise der Schulweg 
über diese Bahnübergänge. Die Region fordert daher die Auflösung von X Bahnübergängen1 an Bundes-, Landes-, Kreis-
und Ortsstraßen durch den Neubau von Y Eisenbahn- bzw. Straßenüberführungen1. Die Maßnahmen sind nach EKrG zu 
finanzieren. Der Anteil der Bahn ist als Projektkosten aus dem Bedarfsplan zu finanzieren. 

Arbeitsstand

(1) Auflistung in Erstellung
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ENTWURF: Kernforderung I – Lärmschutz
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Strecke Lärmsanierung Lärmvorsorge

Länge
[in m]

Näherungsweise 
Wandhöhe

[in m]

Kosten1

[in ca. Mio. €]
gelöste Schutzfälle 
[in Wohneinheiten]

Kosten pro 
gelöstem 

Schutzfall
[-]

Länge
[in m]

Näherungsweise 
Wandhöhe

[in m]

Kosten1

[in ca. Mio. €]
gelöste Schutzfälle 
[in Wohneinheiten]

Kosten pro 
gelöstem 

Schutzfall
[-]

2550
(Liebenau bis 
Vellmar)

ca.
24,2 km

zwischen 
2m und  4m 97,5 Mio. €

1732/1733/6343
(Fuldatal bis 
Hann. Münden) 

ca.
22,4 km

zwischen 
2m und  4m 69,1 Mio €

166,6 Mio. € ca. 7168 23,2 T€

 Auch übergesetzliche, vom Bundestag beschlossene Maßnahmen (=Bereitstellung der Finanzierung), müssen 
planfestgestellt werden.

 Berechnung der Wohneinheiten überschlägig nach Grundbuchdaten (=Abschätzung der Wohneinheiten)

 Isophonenberechnung nur näherungsweise möglich (kein vollwertiges Schallschutzgutachten)

 *1) Grobkostenschätzung auf Grundlage Kostenkennwertekatalog (Preisstand 2022), inkl. Planungskosten und 
Nominalisierung auf Basis der Zugzahlen 2030, ohne Risikozuschlag. 

 Im Arbeitsstand sind noch einige Bereiche in Klärungen, Änderungen vorbehalten.

DB Netz AG | Kurve Kassel | I.NI-MI-K-I | 07.03.2022

Arbeitsstand
1. Abschätzung Gutachter



ENTWURF: Kernforderung I - Lärmschutz
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Grenzwertnach  
16. BImschV

49 dB(A) 
reines Wohngebiet, 
nachts (Linie ohne 
Schallschutzwand)

Beispiel: Immenhausen

projektseitige 
Annahme 
übergesetzlicher 
Schallschutzwand 
von 2m bis 4m
Konkrete Festlegung 
der Wandhöhe erfolgt 
nach Beschluss des 
Bundestages (PaBe) 
zur Planfeststellung

Wohngebiete 
gemäß Flächen-
nutzungsplan
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Übersichtskarte Bahnübergänge (BÜ) Zulaufstrecken
Bahnübergänge an Feldwegen werden im weiteren nicht betrachtet

*

* Anrufschranke, BÜ nicht untersucht

*
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ENTWURF: Kernforderung II – Bewertungsvorschlag
Erste Abstimmung mit LK Kassel fand statt, finale Bestätigung ausstehend
Abstimmung mit Landkreis Göttingen noch ausstehend
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zur Diskussion



ENTWURF: Kernforderung II – Beseitigung Bahnübergänge

17

Nr. BÜ Ortslage Strecke Straßenbaulastträger Vorschlag Kostenschätzung

Bund Land Kreis Gemeinde Aktueller Planungsstand In Mio. €

2 295,054 Warburg:
Kuhlemühle

2550

X keine Maßnahme notwendig, untergeordnete Gemeindestr.

5 310,767 Eberschütz: 
„L 3210“ X Beseitigung beider Bü´s durch eine gemeinsame 

Straßenüberführung und zusätzlicher Verlegung der 
Landesstraße oder Kreisstraße.

Kosten in Ermittlung

6 311,492 Sielen: 
„K 68“ X

7 313,373 Hümme:
„L 3210“ X

Technisch keine Straßenüberführung realisierbar, da 
vorhandene Hofeinfahrten in der Hauptstr. nicht mehr 
nutzbar

10 318,045 Hofgeismar:
„Schöneberger Str.“ X

keine Maßnahme notwendig, in 700m Entfernung (Fußweg) 
Straßenüberführung vorhanden.

14 324,170 Grebenstein:
„Steinerne Brücke“ X

Technische keine Beseitigung des BÜ möglich, aber Schaffung 
einer Querung im Bahnhof für Radfahrer und Fußgänger 
(Verlängerung Personentunnel).

Kosten in Ermittlung

15 329,189 Immenhausen:
„Am Bahnhof“ X

Technische keine Beseitigung des BÜ möglich, aber 
Auflassung zugunsten eines Personenüber-/-unterführung Kosten in Ermittlung

16 332,487 Mönchehof:
„K 33“ X

keine Maßnahme notwendig, Kreisstr. mit wenig Verkehr, 
alternative Fahrtrouten vorhanden.

1 143,715 Bonaforth:
„B 496“ 1732 X

keine Maßnahme notwendig, nur bei Umleitung der Verkehre 
der BAB A 7 Verkehrsprobleme bekannt.

1 184,178 Hedemünden:
„Elleröder Str.“ 6343 X

keine Maßnahme notwendig, für Fußgänger alternative Wege 
in 300m und 600m, für KFZ in 800m EÜ vorhanden.

Zusammenfassung des aktuell 
bekannten Diskussionsstand

DB Netz AG | Kurve Kassel | I.NI-MI-K-I | 07.03.2022

Maßnahme wird weiter verfolgt; 
nächster Schritt: Kostenschätzung

Maßnahme zurückgestellt 
(technisch nicht realisierbar)



ENTWURF: Kernforderung II – Bahnübergänge
BÜ Nr. 5+6: Eberschütz und Sielen
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Möglichkeit A

Möglichkeit B

Straßenbrücke

Möglichkeit A

Möglichkeit B



ENTWURF: Kernforderung II – Bahnübergänge
BÜ Nr. 7: Hofgeismar-Hümme

19DB Netz AG | Kurve Kassel | I.NI-MI-K-I | 07.03.2022



ENTWURF: Kernforderung II – Bahnübergänge
BÜ Nr. 14: Grebenstein
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Verlängerung vorhandener 
Personentunnel für 
Fußgänger/Radfahrer 



ENTWURF: Kernforderung II – Bahnübergänge
BÜ Nr. 15: Immenhausen
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Schaffung Unter-/Überführung 
für Fußgänger/Radfahrer bei 
gleichzeitigem Rückbau des BÜ 
(Auflösung) 
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Offene Themenkomplexe aus Fragen der Runden Tische 

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

keine

Vorbereitung der Parlamentarischen Befassung
(regionale Forderungen)

Nr. Auftrag Behandlung im Runden Tisch

1 Untersuchung Lärmschutz Bestandsstrecken Freigabe des BMDV für Lärmschutzbetrachtungen 
an den Bestandsstrecken liegt vor



Weitere Zeitschiene

24

Bohrprogramm

(Anfang 2022)
 Baugrunduntersuchung

13. Runder Tisch  
(23. Mai 2022)
 Festlegung des Rundes 

Tisches auf finale 
Kernforderungen der Region 

Kommunale Vertretungen
(Ende Juli 2022)
 finale Kernforderungen 

werden von den Gremien 
unterstützt 

Formelles Raumordnungsverfahren des Regierungspräsidium Kassel
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21.02.2022
Förmliche Auslegung der 
Raumordnungsunterlage 

durch  das Regierungs-
präsidium Kassel 

04.04.2022
Ende Offenlage und Frist 
für Stellungnahmen 
an das RP Kassel 
(u.a. Onlinebeteiligungsverfahren)

www.rp-kassel.hessen.de

14. Runde Tisch
(Sep./Okt. 2022)
 Vorstellung aktuelle 

Erkenntnisse aus 
der Vorplanung

DB
Runder Tisch
RP Kassel
Kommunalparlamente

Nachrichtlich:
Entscheidung Petitionsausschuss
nicht vor 05/2022

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Gemeinsame Botschaften zum 12. Runden Tisch Kurve Kassel 
1/2

Der Runde Tisch des Bahnprojektes Kurve Kassel fand am 7. März 2022 zum 12. Mal statt. Die Veranstaltung fand in 
Fuldatal sowie online statt. 

Die DB Netz AG gab einen kurzen Rückblick auf die Mandatsträger- und Bürgerinformationsveranstaltungen im Februar und 
informierte über das laufende Bohrprogramm, den aktuellen Stand des Raumordnungsverfahrens sowie die im Runden 
Tisch bereitgestellte aktualisierte Raumordnungsunterlage.

Im Fokus des Runden Tisches stand die Erarbeitung der übergesetzlichen Forderungen der Region zur Vorzugsvariante für 
die Parlamentarische Befassung im Deutschen Bundestag.

Die Kernforderungen wurden im Runden Tisch und in Gesprächen mit kommunalen Mandatsträger:innen gesammelt. Die 
DB Netz AG präsentierte erste fachlichen Stellungnahmen zu den Kernforderungen Lärmschutz und Bahnübergänge gemäß 
dem im letzten Runden Tisch gemeinsam abgestimmten Vorgehen.
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Gemeinsame Botschaften zum 12. Runden Tisch Kurve Kassel 
2/2

Wichtige Diskussionsthemen waren:

• der Lärmschutz an den Bestandsstrecken, welche die Zuläufe zur Kurve Kassel bilden. 
• dass die Gewährleistung von Rettungszeiten an den Bahnübergängen ggf. durch bauliche Maßnahmen sichergestellt 

wird. Teilnehmende forderten, dass unabhängig von übergesetzlichen Forderungen die Einhaltung von Rettungszeiten 
im Rahmen des Projektes sichergestellt werden muss. Die DB Netz AG wies darauf hin, dass dies nicht im Rahmen des 
Projektes möglich ist, das jedoch die Träger der Straßenbaulast hierzu Begehren einreichen können, und dann im 
Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes über die Auflassung der Bahnübergänge befunden werden muss.

• die Berücksichtigung von Schulwegen an den Bahnübergängen.
• die Strecke Altenbeken-Northeim-Nordhausen als Alternative zur betrachten.

• das Thema Erschütterungsschutz bzw. die Forderung nach einem geologischen Gutachten im Bereich der 
Ortsdurchfahrt Ihringshausen.

Bis zum nächsten Runden Tisch am 30. Mai 2022 wird die DB Netz AG in den kommunalen Gremien die Vorschläge des 
Runden Tischs für die Kernforderungen zur Parlamentarische Befassung vorstellen.

Am Runden Tisch im Mai werden die Mitglieder des Runden Tisches voraussichtlich eine finale Fassung des Entwurfs der 
Kernforderungen erarbeiten und anschließend zur Abstimmung in die kommunalen Gremien der Region gebenText
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.kurve-kassel.de
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